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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA nr …………………… 

 

zawarta w dniu .................... w Kolbudach pomiędzy: 

 

Reknica sp. z o.o.  z siedzibą w Kolbudach, ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy, REGON 

192749192, NIP 593-233-53-16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000115002, Zarząd w składzie Małgorzata Janca Socha – 

Prezes Zarządu, reprezentowaną przez: Małgorzatę Janca Socha – Prezes Zarządu  

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a ………………… 

 

NIP ........................................ , REGON ............................  

reprezentowanym przez ......................................................  

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

Wykonawca i Zamawiający zwani są również, w niniejszej Umowie każdy osobno „Stroną” i 

łącznie „Stronami”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 5 350 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

Pzp, została zawarta umowa o następującej treści (dalej Umowa): 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod 

nazwą „budowa budynku krytej pływalni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w 

Kolbudach wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem w sieci przyległego terenu – etap 

II” zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami (dalej SIWZ) oraz oferty Wykonawcy (dalej Oferta) złożonej w 

postępowaniu, dalej Przedmiot Umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót określa Oferta Wykonawcy i SIWZ wraz z załącznikami, w 

tym dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, stanowiącymi integralną część Umowy.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót 

wynikających z SIWZ z uwzględnieniem dokonanych przez Wykonawcę weryfikacji 

przedmiarów robót, które okażą się niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i wszelkich dokumentów wymaganych 

Umową. W przypadku gdy dla wykonania zadania będzie konieczne wykonanie innych 

robót, czynności, uzyskanie zezwoleń lub wytworzenie dokumentacji, to Wykonawca 

wykona/uzyska to własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.   

4. Wykonawca przyjmuje, iż wykonane przez poprzedniego Wykonawcę roboty, usługi i 
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dostawy, w tym zastosowane przez niego rozwiązania i materiały są traktowane przez 

Wykonawcę jako własne i w związku z tym Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za 

ostateczne i prawidłowe działanie budynku pływalni wraz z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem w sieci przyległego terenu, co potwierdza Gwarancja Jakości, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca nie wnosi roszczeń co do materiałów użytych 

przez poprzedniego wykonawcę. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja zawarta w SIWZ jest kompletna z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. 

6. W ramach Umowy Wykonawca zapewni także: 

1) rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń i instalacji wraz z 

wymaganymi do tego produktami, 

2) opracowanie wszelkich regulaminów, instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń i instalacji wraz z przeniesieniem praw autorskich na wszelkich polach 

eksploatacji w ramach Wynagrodzenia umownego, 

3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie instrukcji obsługi i eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń i instalacji, 

4) opracowanie dla obiektu „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, 

5) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz zagospodarowania terenu w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, 

plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.), 

6) monitorowanie procesu technologicznego uzdatniania wody basenowej w trakcie 

próbnej eksploatacji w zakresie urządzeń pomiarowych i dozujących, 

7) sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie  

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 

8) inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie takie, jak np. 

odbiór urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,  

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333) zwane dalej Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

8. Przedmiot Umowy należy wykonać z udziałem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych. 

10. Materiały, użyte do realizacji Przedmiotu Umowy muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania oraz wymaganiom postawionym w SIWZ w tym dokumentacji technicznej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co do jakości, a także muszą być 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez odpowiednie przepisy, normy 

i wytyczne producentów. Materiały i urządzenia muszą być co najmniej równe co do 

jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i 

estetycznych materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w 

dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów i urządzeń innych, niż 

przewidziane w dokumentacji technicznej o możliwości ich zastosowania rozstrzyga 

Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo musi być zgłoszone przez Wykonawcę na 

piśmie. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia w stosunku do zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych 

przepisami certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów, stwierdzających 
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ich dopuszczenie i przydatność do stosowania w określonym przypadku. 

12. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do 

zastosowania w określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie 

mógł szczegółowo udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych 

certyfikatów i aprobat technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ich wymianą. 

13. Materiały używane do realizacji Przedmiotu Umowy co do jakości i ilości , a także jakość 

i ilość wykonanych robót zostaną poddane badaniom ilościowym i jakościowym na każde 

żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  w tym celu potrzebne 

oprzyrządowanie, potencjał ludzki i techniczny. 

14. Badania, o których mowa powyżej wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. Jeżeli 

jednak w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że materiały i roboty wykonywane 

są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Umową, SIWZ i dokumentacją 

techniczną, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione na ten cel koszty. 

15. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

16. Wykonanie Przedmiotu Umowy i oddanie do użytkowania musi być zgodne ze 

wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla Przedmiotu Umowy, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, instrukcjami producentów 

stosowanych urządzeń i materiałów oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

17. Jeżeli SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 

dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 

Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów 

lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 

lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej 

na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

18. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje Przedmiot Umowy poprzez odniesienie 

do norm, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następujących robót: 

1) wykonanie instalacji technologii basenowej zgodnie z Projektem technologii 
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basenowej autorstwa „TOMAR” PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-

HANDLOWO-WYKONAWCZE Marzenna Koźmian, ul. Nabielaka 2/12, 00-743 

Warszawa i STWiOR z dnia 27.10.2020 r.  

2) …… 

20. Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:  

1) ……………………………….. 

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  

1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy - przekazanie Wykonawcy terenu 

budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po 

zawarciu Umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Z czynności przekazania 

terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony. 

2) zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy (wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie obiektu) nie później 

niż 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót, o którym mowa w § 3 Umowy.   

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek pływalni krytej przy Zespole 

Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, przy ulicy Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy.  

4. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę odbioru potwierdzoną przez 

Strony w protokole odbioru końcowego. 

5. Za każdym razem gdy w Umowie posłużono się pojęciem dzień roboczy należy rozumieć 

każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku włącznie z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

 

§ 3 

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

obejmujący całość Przedmiotu Umowy. Wykonawca w przedmiotowym terminie 

zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 

przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego i Użytkownika – Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w 

Kolbudach.  Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 

terminie 5 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uzasadnionych uwag 

do harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnionych zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

wskazań Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym robót.  

3. Wykonawca będzie wykonywać aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od 

dnia przekazania wezwania, zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego 

aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. 
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Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

4. Jeżeli w którymkolwiek momencie realizacji Umowy: 

1)  faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby 

mógł zostać zachowany termin zakończenia robót, 

2)  postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo- 

finansowego robót, Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu 

naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i 

wywiązania się z Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego 

programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- 

finansowy robót. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji (stanowiącej załączniki 1.1. – 1.9 do 

OPZ) w dniu zawarcia Umowy, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy wraz z przekazaniem dziennika 

budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) współpracy z Wykonawcą w zakresie w jakim wymagała będzie tego realizacji Umowy, 

z zastrzeżeniem że Wykonawca określa przed zawarciem Umowy sfery w jakich 

współpraca będzie konieczna,  

5) udzielenie pełnomocnictwa osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do reprezentowania 

Reknica sp. z o.o., celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

6) zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane roboty, 

7) przeprowadzenie odbioru końcowego. 

 

§ 5 

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w zakreślonym terminie, z najwyższą 

starannością, zgodnie z Umową w tym SIWZ (w szczególności dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót), harmonogramem 

rzeczowo-finansowym robót, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz standardami i normami technicznymi.   

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się szczegółowo z SIWZ, w tym z załączoną do niej dokumentacją, 

stanowiącą jej integralny element; 

2) akceptuje postanowienia SIWZ i potwierdza, że są one zrozumiałe i nie budzą 

wątpliwości interpretacyjnych Wykonawcy; 

3) oferta przez niego sporządzona zawiera wszystkie elementy niezbędne do 

realizacji robót określonych w SIWZ; 

4) dokonał wizji lokalnej i sporządził własne obmiary oraz niezbędne odkrywki w 

celu uwzględnienia całości robót, na miejscu wykonania Przedmiotu Umowy przed 

podpisaniem Umowy, i ich wyniki uwzględnił przy obliczeniu ceny oferty 
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5) akceptuje stan robót budowlanych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę 

realizującego Etap I budowy (w tym przez podwykonawców) i dokonane przez 

niego (w tym przez podwykonawców) dostawy i usługi, w tym rozwiązania i 

materiały, które Wykonawca traktuje jako własne i przejmuje za nie 

odpowiedzialność i nie wnosi do niech żadnych roszczeń; 

3. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, które 

uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe wykonanie robót, niezwłoczne 

zawiadomienie Zamawiającego ze wskazaniem wad;  

2) pozyskanie decyzji, opinii, zezwoleń i innych podobnych dokumentów od 

właściwych organów, niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy i 

powiadomienie Zamawiającego o konieczności ich pozyskania z odpowiednim 

wyprzedzeniem, celem właściwej współpracy z Zamawiającym w tym zakresie,  

3) zapewnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami 

Umowy; 

4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (w tym wskazane w Ofercie), dla 

należytego i terminowego wykonania Umowy, w tym zapewnienie kierownika 

budowy i kierowników robót posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

budowlane, kompetencje i doświadczenie określone w Umowie;  

5) zapewnienie by kierownik budowy oraz kierownicy robót fizycznie przebywali i 

wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, 

6) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie ustalonym 

Umową;  

7) właściwe wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy w okresie realizacji Umowy; 

8) właściwa organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja 

terenu budowy;  

9) właściwa organizacja zaplecza magazynowego, socjalno-technicznego budowy wraz 

z odpowiednim wyposażeniem; 

10)  zapewnienie dozoru, w tym dozoru mienia na terenie budowy na swój koszt przez 

cały okres trwania Umowy;  

11)  zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia, przed możliwością wstępu osób 

nieupoważnionych, kradzieżą, dewastacją, uszkodzeniem; 

12)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie terenu czystego i nadającego się do 

użytkowania;  

13)  zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na 

terenie budowy, nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały; 

14)  zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na 

terenie budowy przestrzegały obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p. poż.; 

15)  wykonywanie robót w sposób zgodny z zasadami i przepisami prawa w tym 

budowlanego, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz zapewniający ochronę mienia i 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i terenach przyległych oraz 

przejęcie i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie wymienionych 

przepisów i zasad; 

16)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

Umowy, w tym na terenie budowy i/lub mające związek z realizowaną Umową; w 

tym ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
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wypadków osób powstałe w trakcie trwania Umowy i w związku z wykonywaniem 

Umowy;  

17)  stosowanie się do instrukcji, procedur i poleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy; 

18)  przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą i 

podwykonawcami poprzez podanie nr telefonów oraz adresów e-mail, w celu 

sprawnej i terminowej realizacji Umowy; 

19)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane (obowiązki 

kierownika budowy); 

20)  wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów 

pojazdów budowy i zaopatrzenia; 

21)  zapewnienie i ponoszenie kosztów zasilania w wodę, energię elektryczną i inne 

media niezbędne dla realizacji Umowy; 

22)  sporządzenie na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót (jeżeli będzie wymagany) wraz z niezbędnymi decyzjami;  

23)  zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w obrębie 

prowadzonych robót; 

24)  utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 

i transportujących materiały) oraz miejsc, na których będą prowadzone roboty 

budowlane; 

25)  przed wbudowaniem lub zamontowaniem wyrobów budowlanych, urządzeń, 

materiałów, złożenie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie 

wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zastosowanie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane (m.in. deklaracje właściwości użytkowych, badania laboratoryjne, 

dokumentację techniczno-ruchową i inne wymagane dokumenty); 

26)  wymiana przez Wykonawcę na własny koszt wyrobów niezaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego; 

27)  prowadzenie prac w pobliżu infrastruktury podziemnej przez osoby upoważnione, z 

należytą starannością i ostrożnością, zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządców sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczęciu robót 

oraz pod nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztów za 

sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru 

końcowego przez upoważnionych przedstawicieli zarządców sieci). Roboty w 

bezpośredniej bliskości podziemnej infrastruktury technicznej należącej do 

zarządców sieci należy prowadzić ręcznie; 

28)  powiadomienie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac i 

uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na 

czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z 

prowadzonymi pracami budowlanymi - jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie 

wykonywania robót. Potwierdzeniem ww. czynności będą spisane protokoły odbioru 

między Zarządcą sieci a Wykonawcą; 

29)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części, bądź 

majątku Zamawiającego lub osób trzecich - naprawienie szkód zgodnie z wyborem 

Zamawiającego;  

30)  prowadzenie dziennika budowy oraz wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych 

robót; 

31)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy oraz poleceń Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego; 

32)  pisemne informowanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie: odbiorów 

częściowych, odbiorów robót ulegających zakryciu oraz odbiorów robót 
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zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

33)  niezwłocznie zawiadamianie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach, 

zakłóceniach w realizacji Umowy, w szczególności o zdarzeniach, które mogą 

wpłynąć na jakość lub termin realizacji Umowy;    

34)  natychmiastowe zawiadamianie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wypadkach 

lub zagrożeniach na terenie budowy;  

35)  prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, 

STWiOR oraz przepisami prawa dotyczącymi Przedmiotu Umowy wraz z 

pobieraniem próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego 

(nadzór inwestorski); 

36)  dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym m.in. protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących Przedmiotu Umowy;  

37)  wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym 

podwykonawcom;  

38)  uczestniczenie przedstawicieli Wykonawcy: Kierownika Budowy, Kierowników 

robót w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

w trakcie, których Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

aktualnego stanu realizacji robót, zgodności robót z harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz występujących trudności; 

39)  wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych badań, testów, prób oraz 

wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte 

wykonanie Umowy i użytkowanie obiektu objętego Przedmiotem Umowy; 

40)  kompletowanie na bieżąco w trakcie trwania Umowy i przedstawienie 

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz pozwalających na uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a 

w szczególności: dziennika budowy, dziennika prac, protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów odbiorów technicznych, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 

wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, 

41)  sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

42)  usuwanie na bieżąco wad stwierdzonych przez Zamawiającego i/lub Inspektora 

Nadzoru w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego 

i/lub Inspektora Nadzoru;  

43)  bieżące naprawianie szkód poczynionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Umowy na terenie budowy w tym w infrastrukturze i na majątku Zamawiającego oraz 

osób trzecich. 

44)  przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji zamontowanych 

urządzeń, zgodnie z wymaganiami producentów, zgodnie z warunkami Gwarancji 

Jakości stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy; 

45)  dokonanie skutecznego rozruchu technicznego i technologicznego zainstalowanych 

urządzeń i instalacji, sporządzenie lub zapewnienie instrukcje obsługi i eksploatacji 

urządzeń i instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego; 

46)  wykonanie badań wody; 

47)  wykonanie sprawności wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w 

zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę; 

48)  uzyskanie niezbędnych odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego;  

49)  uzyskanie pozytywnych stanowisk organów: 
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a)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

b)  Państwowej Straży Pożarnej 

c)  innych organów - koniecznych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

50)  każdorazowo uzyskanie zgody Zamawiającego na umieszczenie materiałów 

reklamowych Wykonawcy lub innego podmiotu na ogrodzeniu terenu budowy oraz w 

miejscu widocznym na jakimkolwiek obiekcie znajdującym się na terenie budowy; 

51)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku pływalni 

krytej; 

52)  terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady m.in.: gruz, 

materiały rozbiórkowe, karpiny, korzenie, gałęzie, korę, liście, śmieci, opakowania i 

inne odpady powstałe w czasie realizacji Umowy, zapewniając na własny koszt 

transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji i poniesie koszty ich 

utylizacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących 

w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 

a)  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

797, z późn. zm.), 

b)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1219) 

c)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. 

Dz. U. 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.). 

4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady, a z ostrożności Strony przyjmują dla 

przypadków budzących wątpliwości, iż w celu należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa 

własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 

z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 6  

Roboty dodatkowe, zamienne i ograniczenie zakresu robót 

 

1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne 

dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót 

dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem 

konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania 

robót a także na wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia 

takiej konieczności. 

2. Wykonawca może w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, 

która, w ocenie Wykonawcy: 

a) przyspieszy ukończenie robót, 

b) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji  
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Przedmiotu Umowy, 

c) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 

d) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. 

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 

termin wykonania robót a także na wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do robót objętych Przedmiotem 

Umowy, 

b) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych Przedmiotem Umowy, 

c) pominięcie jakichkolwiek robót objętych Przedmiotem Umowy, 

d) wykonanie nieprzewidzianych robót, niezbędnych do zakończenia Przedmiotu 

Umowy, 

e) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy. 

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają 

postanowień Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany 

terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy 

oraz zmiany Wynagrodzenia. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego. Strony podejmą działania celem zawarcia 

odpowiedniego aneksu do Umowy.  

5. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robót dodatkowych, zamiennych i w przypadku 

ograniczenia zakresu robót, wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności 

zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 4.  

6. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy (z 

zastrzeżeniem ust. 7), Wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o kalkulację 

sporządzoną przez Wykonawcę i zweryfikowaną przez Zamawiającego. W przypadku 

gdy dany rodzaj robót występuje w kosztorysie ofertowym, przedłożonym przez 

Wykonawcę, Wykonawca dokonuje kalkulacji w oparciu o  kosztorys ofertowy robót. 

W innym przypadku lub w wypadku gdy dane zawarte w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy budzą zastrzeżenia Zamawiającego, Wykonawca powinien przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem kalkulacyjnych wskaźników narzutów, stawki robocizny 

kosztorysowej, materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach określających 

średnie jednostkowe ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesiącu, w 

którym kalkulacja jest sporządzana. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z 

postanowieniami lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie 

ustalona zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 

Zamawiającego dokumenty. W przypadku gdy dany rodzaj robót występuje w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Wykonawca dokonuje kalkulacji w oparciu o  

kosztorys ofertowy, przedłożony przez Wykonawcę. W innym przypadku lub w 

wypadku gdy dane zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy budzą zastrzeżenia 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem kalkulacyjnych 

wskaźników narzutów, stawki robocizny kosztorysowej, materiałów, pracy sprzętu i 

transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych w specjalistycznych 
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wydawnictwach i biuletynach określających średnie jednostkowe ceny aktualne na 

polskim rynku budowlanym w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Jeżeli 

cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lub nieuzasadniona, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robót dodatkowych, zamiennych i w przypadku 

ograniczenia zakresu robót muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w 

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo–finansowym o którym mowa w § 3 

Umowy. 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy, Ubezpieczenie  

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.    

2. Od daty zawarcia Umowy aż do podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt 

odpowiednich umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty, czy też uszkodzenia mienia (w tym bez 

ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkody, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikające z zachowań 

Wykonawcy (działań i zaniechań) podczas i w związku z realizacją Umowy. W 

przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i 

zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również 

zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie 

odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte 

z polisy OC Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową 

lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem 

opłacenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej w zakresie, o którym mowa w ust. 2 

najpóźniej przed zawarciem Umowy. 

4. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC, o którym mowa niniejszym 

paragrafie o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 50 % Wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy (bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity) i będzie 

przedkładał Zamawiającemu dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej, bez 

uprzedniego wezwania. 

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 

walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

6. Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia  kończy się w okresie 

realizacji Umowy, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć 

uaktualniony dowód ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania ważności 

poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich działań i metod pracy na terenie budowy. 

6. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy przez cały okres 

wykonywania robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 

trzecich. Wykonawca przejmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za stan i 

przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p.poż w trakcie trwania Umowy. 



12 

 

7. Z chwilą przyjęcia terenu budowy do czasu dokonania odbioru końcowego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie 

szkody wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym 

związek z realizacją Przedmiotu Umowy, a także odpowiedzialność za utratę 

lub uszkodzenie wszelkich materiałów i urządzeń tam zgromadzonych; 

2) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkody 

osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy, zaspokojenie wszelkich roszczeń 

odszkodowawczych wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, 

łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być 

skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w jego imieniu. 

6. Inspektor Nadzoru zawiadamia o wykrytych wadach lub nienależytym wykonywaniu 

Umowy Wykonawcę i Zamawiającego. Fakt nie wpływa na odpowiedzialność 

Wykonawcy za wady, które zostały wykryte i zgłoszone, jak i też za wady wykryte 

lub zgłoszone w terminie późniejszym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wad w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W przypadku 

nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i usunięcia wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.    

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają 

uprawnienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić 

o tym niezwłocznie Zamawiającego. Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego 

polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego jest zawieszone. 

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z realizacją Umowy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub praw 

własności przemysłowej powstałe w związku z realizacją Umowy, chyba że 

odpowiedzialność za powyższe ponosi Zamawiający.  

10. Żadne zatwierdzenie, polecenie, zgoda, aprobata czy brak sprzeciwu lub inne podobne 

działanie Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności przewidzianej prawem i Umową.  
. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

  

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z Ofertą, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich 

wykonania.  

2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 

własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 
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4. Umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z prawem w tym przepisami kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Pzp, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinna co najmniej:   

1) określać strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących stronę;  

2) wskazywać precyzyjnie zakres prac powierzonych do wykonania 

podwykonawcy oraz termin ich wykonania nie wykraczający poza termin 

realizacji Umowy; 

3) wskazywać wynagrodzenie podwykonawcy w formie pieniężnej, o 

charakterze ryczałtowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki 

podatku VAT i wynagrodzenia brutto; 

4) wskazywać wysokość wynagrodzenia nie przekraczającą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie; 

5) wskazywać terminy, sposób i warunki płatności wynagrodzenia 

podwykonawcy, zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie dla 

Wykonawcy określonymi w Umowie,  

6) wskazywać elementy wynagrodzenia podwykonawcy w formie tabeli 

elementów wynagrodzenia ryczałtowego w układzie zgodnym i możliwym do 

porównania z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 Umowy;   

7) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do spełnienia warunków określonych 

przez Zamawiającego w § 12 Umowy, w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; 

8) potwierdzać uprawnienie Zamawiającego przeprowadzenie kontroli sposobu 

realizacji zamówienia przez podwykonawcę oraz kontroli dotyczącej 

spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, w związku z art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp; 

9) zawierać zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jakichkolwiek kwot na poczet kar 

umownych i innych należności Wykonawcy; 

10)  zawierać zakaz przenoszenia praw i obowiązków podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) wynikających z umowy na inne podmioty; 

11)  regulować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

12)  zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego.   

5. Umowa o podwykonawstwo nie może wyłączać odpowiedzialności podwykonawcy 

względem Zamawiającego za wykonanie robót. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może wskazywać terminu zapłaty faktury lub 

rachunku dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

zleconych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. Terminy, sposób i warunki 

płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

będą zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie dla Wykonawcy 

określonymi w Umowie.   

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową.   

8. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości 

Wynagrodzenia wynikającej z Umowy. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Zamawiającego Wykonawcy, 
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10. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać zapisy zobowiązujące Wykonawcę, 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu 

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach 

zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

11. Zamawiający, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w zakreślonym 

terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. Bieg terminu rozpoczyna 

się w dniu otrzymania projektu umowy, który można przedłożyć w siedzibie 

Zamawiającego ul. Leśna 12 83-050 Kolbudy, przesłać faksem na nr (58) 682-66-40 

lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@reknica.pl.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Zamawiający, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót 

budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu 

otrzymania poświadczonego za zgodność kompletnego egzemplarza umowy, który 

można przedłożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego 

za pośrednictwem poczty lub kuriera.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości niniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo dokonuje 

notariusz, radca prawny, adwokat lub osoby uprawnione (umocowane) do 

reprezentacji podmiotu przedkładającego umowę (zmiany do umowy).  

16. Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

17.  Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie na podwykonawstwo jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym odpowiednio Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa 
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w § 19 ust. 2 pkt 12 Umowy. 

18.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

19.  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 

podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on 

dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub 

nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych 

podwykonawcy. 

20.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje 

takie informacje na temat nowych podwykonawców. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach 

zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców zasad zawierania 

umów, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

22.  Ilekroć w niniejszym § mowa jest o umowie z podwykonawcą, postanowienia stosuje 

się odpowiednio do umowy z dalszym podwykonawcą.    

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

 

1. Na podstawie oferty ustala się łączne, maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy w wysokości …………….  zł brutto (słownie: …………………..) – dalej 

Wynagrodzenie. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty uzyskał potrzebne informacje 

dotyczące warunków wykonania Przedmiotu Umowy, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj 

robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie 

mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 

tytułu wykonania Umowy.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy, wynikające z SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również te, które nie zostały 

ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną 

konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W związku z powyższym Wykonawca w 

ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania robót wynikających i ujętych w 

SIWZ (wraz z Załącznikami) i tych nieujętych, których wykonanie jest niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie jest ostatecznie i niezmienne, z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, skalkulowanych i 

wywnioskowanych z SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak lub nienależyte 

rozpoznanie zakresu Przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany 

Wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy i zawiera 

wszystkie koszty, w tym koszty uzgodnień, ewentualnych dodatkowych ekspertyz i 
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opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

7. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę - 

niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego 

zakresu robót lub obniżenia standardu użytych materiałów. Wykonawca wyraża zgodę 

na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części 

robót, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie. 

 

§ 10 

Płatności 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne fakturami 

częściowymi, wystawianymi po zakończeniu kolejnych 2 pełnych miesięcy 

kalendarzowych realizacji Umowy, nie częściej niż raz na 2 miesiące. 

2. Podstawę rozliczenia robót będą stanowiły protokoły zaawansowania wykonanych robót  

według procentowego zaawansowania robót, zgodnie z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, wystawieniu Gwarancji Jakości o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do 

Umowy i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze ……………. 

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty (faktury częściowe i końcowa) będzie płatne 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni 

od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za 

pośrednictwem sekretariat@reknica.pl 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 

2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

 

§ 11 

Płatności Podwykonawców 

 

1. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych Umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest 
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przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 Umowy, biorącym udział w realizacji 

Umowy lub przedstawienie oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o 

niewykonaniu żadnych prac w ramach realizacji danego etapu Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających faktyczne otrzymanie 

należnej zapłaty od Wykonawcy wraz z kopiami faktur lub rachunków wystawionych 

przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz dokumentami wskazującymi na 

dokonanie przelewów na rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.  

3. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości bez żadnych konsekwencji 

dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 143c Ustawy Pzp. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw i usług zostanie uiszczona przez 

Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 

zgłoszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest równoznaczna 

z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za części zamówienia wykonane przez 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do wysokości zapłaconego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Ewentualne odsetki za nieterminowe 

regulowanie należności wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zwanej dalej k.p., 

w okresie realizacji Umowy, osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy tj. wykonujących prace budowlane w tym: robotników 

budowlanych i operatorów sprzętów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu k.p., o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy Kierownika Budowy ani 

Kierowników robót. 

3. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca i podwykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy, oświadczenia Wykonawcy 

zawierającego wykaz osób zatrudnionych na umowę pracę przez Wykonawcę i 

podwykonawcę, skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności są wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz 

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) każdorazowej, bez wezwania przedkładania Zamawiającemu aktualizacji ww. 

oświadczenia zawierającego wykaz osób, zatrudnionych przez Wykonawcę i 

podwykonawcę w przypadku gdy zaszła konieczność zastąpienia pracownika 

uczestniczącego w realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 

czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierającego wykaz osób zatrudnionych na umowę pracę 

przez Wykonawcę i podwykonawcę, skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności są wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę 

oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

Umowy czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) - tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy lub 

pierwszy okres rozliczeniowy związany z rozpoczęciem realizacji zamówienia; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę budzą wątpliwości, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub nienależytego 

wykonania obowiązków, o których mowa powyżej w zakresie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 19 ust. 2 pkt 13 i 14  Umowy.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Jeżeli pomimo powyższych wymogów wykonywaniem Przedmiotu Umowy zajmować 

się będzie osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez 

Zamawiającego, osoba taka będzie musiała zaprzestać wykonywania swych obowiązków 

w tym zakresie, a Wykonawca zapłaci karę umowną.  

10. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o podwykonawcach, postanowienia stosuje 

się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  

 

§ 13 

Odbiory robót 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe  
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2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

3) odbiór końcowy.   

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wpisem 

w dzienniku budowy oraz poprzez powiadomienie w formie pisemnej lub 

dokumentowej. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru 

robót w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

3. Wszelkie roboty odbierane są przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w obecności 

Kierownika Budowy. 

4. Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy, Kierowników robót, kierownika prac. 

5. Roboty w bezpośredniej bliskości podziemnej infrastruktury technicznej należącej do 

zarządców sieci odbierane są przez przedstawicieli tych zarządców w obecności 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy/kierowników robót. 

6. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami 

prawa weryfikacji, prób i sprawdzeń na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien 

zawiadomić Inspektora Nadzoru inwestorskiego (przedstawicieli zarządców sieci – w 

przypadku gdy będzie miało zastosowanie) o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i 

sprawdzeń. 

7. Dokonanie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty. 

 

 

§ 14 

Odbiór końcowy robót 

 

1. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego po zakończeniu wszystkich 

robót wykonywanych w ramach Umowy wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego 

zaplecza, wykonaniu weryfikacji, prób i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym oraz 

przygotowaniu dokumentacji powykonawczej (w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie).  

2. Gotowość do odbioru końcowego robót musi być stwierdzona przez Kierownika 

Budowy wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

potwierdzenia wykonania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

Umowie i ust. 1 i 2. 

4. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. W trakcie odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące 

Przedmiotem Umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy na piśmie odpowiedni termin do 

wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
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odbioru końcowego. Wyznaczenie terminu nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności, w tym zapłaty kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

8. Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonany Przedmiot Umowy. 

9. W przypadku braku stwierdzenia wad Strony podpisują protokół odbioru końcowego. 

10. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest wystawienie Gwarancji 

Jakości przez Wykonawcę, obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego.   

 

§ 15 

Dokumentacja powykonawcza 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, razem ze zgłoszeniem gotowości do dokonania 

odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy – dalej 

Dokumentacja powykonawcza. 

2. Dokumentacja podwykonawca zostanie przedłożona w wersji papierowej (3 

egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (1 egzemplarz) w formacie PDF i w wersji 

edytowalnej *.dwg na płycie CD/DVD lub innym nośniku.  

3.  Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2)  oświadczenie Kierownika Budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości. 

3) protokoły prób, badań i sprawdzeń (wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób, 

badań wymaganych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

poszczególnych branż, z normami oraz przepisami prawa w zakresie przedmiotu 

zamówienia), 

4) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania 

robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego: 

a) z naniesionymi zmianami, 

b)  dokonaną kwalifikacją zamierzonego nieistotnego odstąpienia, 

c)  uzasadnieniem odstąpienia, 

d)  podpisane i opieczętowane przez: projektanta/projektantów, Kierownika Budowy/robót, 

Inspektora Nadzoru, 

e) w takim przypadku oświadczenie Kierownika Budowy powinno być potwierdzone przez 

projektanta/projektantów i Inspektora Nadzoru. 

5) protokół badania wody, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, wbudowanych, zainstalowanych 

wyrobów, materiałów, urządzeń wraz: z regulaminami, instrukcjami obsługi, 

konserwacji, kartami gwarancyjnymi w języku polskim, 

7) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
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zgodne z Prawem budowlanym, 

8) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

9) protokoły przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń i instalacji, 

10) sprawozdanie techniczne zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b)  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

c)  datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

11) inne protokoły i dokumenty wymagane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

do uzyskania pozytywnego stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Organu Nadzoru Budowlanego wydającego decyzję w sprawie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 

12) dokumentację geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

13) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku pływalni krytej.  

4. Protokoły rozruchu technicznego i technologicznego zainstalowanych urządzeń i 

instalacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed zgłoszeniem 

gotowości do dokonania odbioru końcowego robót. 

 

§ 16 

Uprawnienia z tytułu wad 

 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru w tym 

budynku pływalni krytej, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

Wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru w tym 

budynku pływalni krytej, zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

2. Zamawiający żądając usunięcia wad wyznaczy Wykonawcy uzasadniony technicznie 

termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z uwagi na 

wysokość związanych z tym kosztów.  

3. Zamawiającemu niezależnie od wyznaczenia terminu na usunięcie wad, przysługuje 

prawo naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie wykona ponownie Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, zlecić usunięcie wad osobie trzeciej lub wykonanie Przedmiotu Umowy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane w pierwszej kolejności 

pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 
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się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, tj.  ……………….. zł, słownie: …………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym zaspokajania roszczeń Zamawiającego względem 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: …………………… 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy lub wykonał go z 

nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentów. Dopuszczalnym żądaniem Gwaranta może być 

dokument, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta 

upoważniona jest do jego reprezentowania.  

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w 

stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie 

jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z płatności za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji Umowy wymagają odpowiedniego dostosowania 

terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W 

przypadku nie złożenia prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy z płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca, w przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

formie innej niż w pieniądzu, zobowiązany jest do dostosowania terminów 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W 

przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy z płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

9. Każda ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie skutkowała 

koniecznością dostosowania przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania 

aneksu, wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
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zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte 

wykonanie, 

2)  30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

§ 18 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach stanowiących 

Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z 

postanowieniami kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Wykonawca odpowiada za wady z tytułu rękojmi również po upływie terminu rękojmi, o 

ile została ona ujawniona i zgłoszona w okresie rękojmi.  

 

§ 19 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Stronę 

naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej: 

1) za niedotrzymanie terminu przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo–finansowego robót - 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu; 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 

pkt 2 Umowy - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu; 

3) za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i/lub 

Gwarancji Jakości albo wad wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego w toku realizacji Przedmiotu Umowy - w zastrzeżonym lub 

wyznaczonym terminie - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu; 

4) za niedotrzymanie terminu przystąpienia do usuwania wady lub wymiany rzeczy na 

wolną od wad w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania 

terminu; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % Wynagrodzenia 

umownego brutto; 

6) za niedotrzymanie terminu w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 

powykonawczej 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu; 

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości 
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nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania 

terminu zapłaty; 

8) za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców – 

w wysokości 10 000 zł, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę lub 

usługodawcę za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy - w wysokości 4 

000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 4 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

11) za nieusunięcie wad w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wysokości 4 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 4 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za brak przedłożenia listy pracowników, o której mowa w § 12 ust. 3 i 5 Umowy lub/i 

za nieprzedłożenie innych dowodów zatrudnienia na żądanie Zamawiającego w 

zastrzeżonym terminie  – wysokości 4 000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu; 

14) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty 

budowlane objęte Przedmiotem Umowy – w wysokości 4000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku utrzymywania braku 

zatrudnienia; 

15) za brak przedłożenia Zamawiającemu jakiegokolwiek innego dokumentu wymaganego 

przez Zamawiającego – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara 

może być nakładana wielokrotnie za każdy stwierdzony przypadek. 

16) z tytułu nie przedłożenia w terminach, o których mowa w § 7 Umowy ważnej umowy 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej (w 

tym jej nieprzedłużenia) i/lub nieprzedłożenia do przez Wykonawcę kosztorysu 

ofertowego do dnia zawarcia Umowy (przed zawarciem Umowy) – w wysokości 0,1 

% wartości Wynagrodzenia umownego brutto – za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu. 

17) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego 

brutto. 

Ilekroć jest mowa o Wynagrodzeniu umownym brutto rozumie się przez to 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

4. Kara umowna nie zostanie naliczona, o ile Strona zobowiązana wykaże, że 

niedotrzymanie terminu albo niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

wynika z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Każda z kar umownych jest niezależna od siebie i kary mogą podlegać kumulacji. 

Zamawiający może dochodzić każdej z kar niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach kodeksu cywilnego, w tym za szkody 

wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Umowy. 

7. W przypadku gdy poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość 
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zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, do 

wysokości poniesionej szkody. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. Zamawiający ma również prawo uzyskać wartość kary umownej z 

udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11.  

9. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W 

razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający będzie żądał odsetek ustawowych 

za opóźnienie. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy, usunięcia wad czy wykonania innych 

obowiązków przewidzianych Umową w tym tych, za które kara została naliczona.  

11. Strony przyjmują, iż w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni obowiązuje zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. Po upływie ww. okresów postanowienia ust. 11 przestają obowiązywać 

automatycznie i zastosowanie ma ust. 8, chyba że co innego będzie wynikać z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów.   

 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach (w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu części Umowy, bez prawa do naliczenia kary 

umownej). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w terminie 90 dni, od dnia powzięcia 

wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków wynikających z Umowy w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i nie przystępuje do ich realizacji pomimo  

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację Umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił realizacji Umowy 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje roboty budowlane oraz nie zmienia swojego 

postępowania pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca opóźnia się z robotami w stosunku do przekazanego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i nie usunie tych opóźnień w dodatkowym terminie 21 dni 

roboczych wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że wykaże że niedotrzymanie 

terminu wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

5) w przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 
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pkt 2 Umowy; 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie odbioru uniemożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

7) w przypadku gdy Wykonawca stał się niewypłacalny, została wszczęta likwidacja 

Wykonawcy; 

8) w przypadku konieczności co najmniej pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą 

niż 5% Wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru końcowego - odstąpienie od Umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz powinno wskazywać przyczynę odstąpienia. 

5. W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia Wykonawcy z terenu 

budowy ze skutkiem natychmiastowym.   

6. W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia poprawienia lub 

wykonania robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych i 

odszkodowania przewidzianych Umową. 

8. Zamawiający i Wykonawca potwierdzają, iż odstąpienie od umowy wywołuje skutek 

„ex nunc” (na przyszłość). 

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w przypadkach wskazanych w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

natychmiast opuści teren budowy; 

2) Wykonawca przerwie wszelkie prace, z wyjątkiem tych które poleci Zamawiający; 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wskazane 

przez Zamawiającego roboty na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za 

odstąpienie od Umowy;  

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia i przekaże dokumentację dotyczącą 

Przedmiotu Umowy; 

5) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia, materiały, sprzęty przez niego dostarczone, uporządkuje teren budowy i 

przekaże protokolarnie Zamawiającemu.   

10. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości robót 

wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od Umowy, biorąc pod uwagę 

wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie. 

11. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu 

ustalenia wszystkich kosztów wykonania, zakończenia prac, usunięcia wad, naliczenia 
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kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 

odstąpieniem od Umowy lub wykonaniem zastępczym. 

12. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części na zasadach określonych w Umowie. 

 

§ 21 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany Umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w przewidzianych poniżej zakresach i okolicznościach. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych 

umową, zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości 

Wynagrodzenia. Termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu 

o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do 

usunięcia skutków tych okoliczności.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w 

przypadku: 

1) zmian wynikających ze zmian w dokumentacji - zgodnie z którą Umowa jest 

realizowana w tym zmian dokumentacji projektowej - bez wprowadzenia których nie 

będzie możliwe należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wystąpienia 

istotnego błędu w dokumentacji projektowej; 

2) gdy dla realizacji Umowy zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne 

dokonanie zmiany Umowy; 

3) pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 

4) możliwości wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w 

dokumentacji projektowej – o ile zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.  

5) zasadności zmiany sposobu wykonania robót w szczególności na skutek zmian 

technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a)  niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z tynku tych materiałów lub urządzeń, 

b)  pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń, 

d)  z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 

realizacji zamówienia, 

e)  pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

f)  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, 
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jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

g)  konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

h)  konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

i)  stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w 

dokumentacji projektowej, 

j)  pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

k)  są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

l) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) zmian proponowanych przez Wykonawcę, które przyspieszą ukończenie robót, 

zmniejszą Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji   

Przedmiotu Umowy, poprawią Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych 

robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku; 

7) wystąpienia warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności klęsk 

żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo 

uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także 

uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów;  

8) przestojów i/lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - zmiana o czas 

przestoju, opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego; 

9) znalezisk archeologicznych i innych uniemożliwiających prowadzenie robót; 

10) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

11) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji, w 

szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub wewnętrzne przepisy, a jeśli takich 

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 

organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b)  odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

c) konieczność uzyskania decyzji, postanowień, uzgodnień i/lub opinii skutkujących 

wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; 
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e) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; 

f) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

g) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami. 

12) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 

zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a 

inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 

podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 

konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

13) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 

14) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są 

niezależne od Zamawiającego, powstały w szczególności na skutek złożenia przez 

wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 

15) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia. Do okoliczności, o których 

mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły 

wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły 

wyższej są m.in.: gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski 

żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, 

promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, 

strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne), protesty albo skutki 

pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania Umowy; 

16)  zmiany przepisów  w tym podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 

17) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 

uzgadniające dokumentację projektową, 

18) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

19) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 

gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 

robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

20)  zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

21)  kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

22)  gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
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niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

23)  wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 

usług lub dostaw, 

24)  zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 

przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 

wniosek w formie pisemnej, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 

przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 

jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne złoży odpowiedni wniosek w formie 

pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z 

podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 

oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 

umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 

należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 

Umowy w tym zakresie. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które Zamawiający może  

wprowadzić. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 

wprowadzenie zmian. 

6.  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowią zmiany Umowy w zakresie: 

1)  zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

2)  zmiany danych teleadresowych; 

3)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie powodującej zmiany 

terminu realizacji Umowy; 

4)  osób wskazanych w § 23 Umowy.  

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, a w 

przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia - do przedłożenia szczegółowego 

sposobu wyliczenia określającego wysokość Wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o 

zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9.  Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§22 

Ochrona danych osobowych 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego - w odniesieniu do 

osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku realizacji umowy. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku. 

 

§ 23 

Nadzór Inwestorski, Kierownik Budowy, kierownicy robót 

 

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będzie Inspektor Nadzoru: 

………………….. telefon ……………………. 

nr uprawnień budowlanych ……………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru, o czym powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu 

do Umowy. 

3. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający może korzystać z innych zasobów 

ludzkich niż Inspektor Nadzoru oraz z usług podmiotów trzecich. O udziale w realizacji 

Przedmiotu Umowy przez te podmioty Zamawiający będzie na bieżąco informował 

Wykonawcę, który zobowiązany jest współpracować z tymi podmiotami oraz zapewnić 

im dostęp do terenu budowy.   

4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego m.in. kontroluje przebieg realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

5. Kierownikiem Budowy jest ………………………, telefon ………………. 

posiadająca/y uprawnienia budowlane nr …………... do …………………… 

6. Kierownikiem robót (branża sanitarna) jest ………………. telefon…………….. 

posiadająca/y uprawnienia budowlane nr ……………………. do …………….. 

7. Kierownikiem robót (branża elektryczna) jest ………………… telefon 

…………………….. posiadająca/y uprawnienia budowlane nr ……………………. do 

…………….. 

8. Kierownikiem robót (branża teletechniczna) jest ………………… telefon 

…………………….. posiadająca/y uprawnienia budowlane nr ……………………. do 

…………….. 

9. Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy i kierownicy robót działają w ramach 

umocowania i obowiązków określonych w ustawie - Prawo budowlane. 

10. Kierownik Budowy i kierownicy robót mają obowiązek uczestniczenia w odbiorach i 

naradach koordynacyjnych budowy. 

11. Kierownik Budowy i kierownicy robót współpracują na terenie budowy z Inspektorem 

Nadzoru. 

12. Kierownik Budowy ani żaden Kierownik robót nie może w całości lub w części, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie po rygorem nieważności, 

scedować swoich obowiązków na inne osoby, w tym poprzez udzielenie 

pełnomocnictwa. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność Kierownika Budowy i 

Kierowników robót co najmniej w godzinach pracy Zamawiającego. W godzinach tych 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego kontaktu i spotkania z 

ww. osobami na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego.   

14. Czasowa niedostępność Kierownika budowy i/lub Kierowników robót, o których mowa 

w ust. 5-8 (urlop, choroba, wypadek losowy etc.) wymaga powiadomienia 

Zamawiającego w formie dokumentowej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 



33 

 

Powiadomienie takie będzie zawierać szacunkowy czas niedostępności osoby oraz 

wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej. Osoba 

wyznaczona na zastępstwo ww. osoby niedostępnej musi spełniać warunki SIWZ oraz 

musi dysponować pełną wiedzą na temat Przedmiotu Umowy i jego aktualnego stanu 

zaawansowania. Na okoliczność kwalifikacji i doświadczenia osoby wyznaczonej na 

czas zastępstwa Zamawiający może żądać dokumentów analogicznych z dokumentami 

wymaganymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strony 

zgodnie ustalają, iż łączny okres czasowej niedostępności ww. osoby w skali roku nie 

może przekroczyć 30 dni, a niedostępność trwająca dłużej zobowiązywać będzie 

Wykonawcę do zmiany w trybie, o którym mowa niżej.  

15. Wykonawca nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzać 

zmian Kierownika Budowy i/lub Kierowników robót o których mowa w ust. 5-8 w 

stosunku do składu prezentowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeśli osoba, co do 

której zmiana ma nastąpić nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę lub 

odmawia zgody na zmianę ww. osoby w terminie do 14 dni od przekazania kompletnej 

dokumentacji dot. osoby, co do której zmiana ma nastąpić. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do Umowy. 

16. Niezależnie od postanowień powyższych, Zamawiający może na każdym etapie 

realizacji Umowy żądać zmiany dowolnego członka personelu Wykonawcy 

zaangażowanego w realizację Umowy, w tym Kierownika Budowy i/lub Kierowników 

robót o których mowa w ust. 5-8, jeśli w ocenie Zamawiającego działania lub 

zaniechania tej osoby stwarzają ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy lub ryzyko przekroczeń terminów umownych. Wykonawca dokonuje 

zastąpienia tej osoby inną lub informuje o trwałym odsunięciu tej osoby od prac przy 

Przedmiocie Umowy w terminie do 5 dni od otrzymania żądania Zamawiającego.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w formie dokumentowej Kierownika 

Budowy i/lub Kierowników robót o których mowa w ust. 5-8 oraz personelu 

podwykonawców, jak również osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy zgodnie 

z właściwym rejestrem, nie częściej niż dwa razy w miesiącu i z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce celem omówienia z nim 

wybranego zagadnienia/zagadnień związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do umów podwykonawczych wprowadzić dla każdego 

podwykonawcy obowiązek stawienia się na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 

w niniejszym paragrafie i udzielenia wyjaśnień i informacji.  

 

§ 24 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót 

budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 

prowadzenia robót. 

2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

1) w funkcjonującej placówce oświatowej.  

2) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w tym 

upadku z wysokości; 

3) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.). 

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca wkalkulował je w wysokość Wynagrodzenia.  

 

§25 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę na osobę 

trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie lub w związku z 

Umową na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio 

wskazany adres. 

4. Integralną część Umowy stanowią:  

1) SIWZ wraz z Załącznikami 

2) Oferta Wykonawcy  

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks 

cywilny. 

7. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 

wynikać w związku z wykonywaniem Umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, 

sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Załącznikami do Umowy są:  

1) Wzór Gwarancji Jakości – Załącznik nr 1  

 

 


